

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA ROK 2022**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Lp.	Zakres działalności	Sposób realizacji	Realizujący zadania	Termin
1.	Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności	Zarządzenie Wójta Gminy Przeworsk	Wójt Gminy Przeworsk	09.2020 zrealizowano
2.	Dokonanie samooceny budynku Urzędu Gminy Przeworsk pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności architektonicznej	Analiza stanu budynku na podstawie listy kontrolnej	Koordynator + Zespół dostępności	09.2020 zrealizowano
3.	Dokonanie sprawdzenia strony internetowej i BIP pod kątem zgodności dostępności cyfrowej WCAG 2.1	Analiza na podstawie samooceny	Koordynator + Zespół dostępności	09.2020 zrealizowano
4.	Sporządzenie deklaracji dostępności	Publikacja deklaracji dostępności na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP	Koordynator	09.2020 zrealizowano
5.	Upowszechnienie informacji nt. powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności	Zamieszczenie informacji o powołaniu Koordynatora i Zespołu w BIP Gminy Przeworsk. Powiadomienie pracowników Urzędu Gminy Przeworsk o powołaniu Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności Przekazanie informacji Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o powołaniu Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na dedykowany adres email: dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl	Zespół ds. dostępności Koordynator Koordynator	10.2020 10.2020 10.2020 zrealizowano

6.	Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator	11.2020 zrealizowano
7.	Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Przeworsk planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	Koordynator	11.2020 zrealizowano
8.	Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości	Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Przeworsk oraz BiP	Koordynator	12.2020 zrealizowano
9.	Dokonanie analizy możliwości dostosowania budynku Urzędu Gminy Przeworsk do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych	Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator + Zespół	12.2020 zrealizowano
10.	Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w Budynku Urzędu Gminy Przeworsk	Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. zapewnienie wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)	Koordynator + Zespół	01.2021 zrealizowano
11.	Opracowanie raportu dostępności cyfrowej strony internetowej oraz BIP pod kątem zgodności z WCAG 2.1	Audyt dostępności cyfrowej	Specjalista Dostępności Cyfrowej	01.2021 Planowana realizacja IV kwartał 2022r.

12.	Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora i zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator	do 15.03.2021 zrealizowano
13.	Przedłożenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zatwierdzenia	Przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Przeworsk	Koordynator	do 20.03.2021 zrealizowano
14.	Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Podkarpackiemu	Koordynator	do 31.03.2021 zrealizowano
15.	Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości	Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Przeworsk oraz BiP	Koordynator	do 31.03.2021 zrealizowano
16.	Monitorowanie działalności Gminy Przeworsk w zakresie dostępności	Współpraca z Kierownikami Referatów w zakresie poprawy dostępności	Koordynator + Zespół	Na bieżąco
17.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami	Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej	Koordynator + Zespół	Na bieżąco
18.	Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator	11.2021
19.	Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021	Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Przeworsk planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022	Koordynator	11.2021

Sporządził:

(-) Teresa Wielgos
Koordynator dostępności

Zatwierdził:

(-) Daniel Krawiec
Wójt Gminy Przeworsk